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This bachelor´s thesis analyzes the maintenance and fixing of balconies. The 
main purpose of this analysis is to collect general knowledge about balcony ren-
ovations. This work is made for new builders and construction managers. This 
work is done for Consti Julkisivut Ltd. 
 
Along with the work stages, good practices detected in the working field were 
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ALKULAUSE 
Viime vuosien aikana kasvaneeseen julkisivujen korjaustarpeeseen on pystytty 
reagoimaan osaltamme onnistuneesti. Rakennusten korjausten tarve on kuiten-
kin laajempi, kuin pelkät julkisivut – niin kuin yrityksemmekin. Tämä työ on tehty 
helpottamaan parvekekorjaajien arkea. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet 
Viime vuosina betonirakenteisten parvekkeiden huolto- ja kunnostusurakointi on 
ottanut yhä suurempaa roolia korjausrakentamisen markkina-alueesta. Esimer-
kiksi kaudella 2016 Consti Julkisivut Oy korjasi yli 300 parveketta Oulun talous-
alueella. 
Kasvava parvekkeiden kunnostamisen tarve lisää uuden ja ammattitaitoisen 
henkilöstön tarvetta. Tästä johtuen päätimme Consti julkisivujen Oulun osaston 
aluepäällikön Pauli Riikolan ja Vastaavan työnjohtajan Jorma Anttilan kanssa 
toteuttaa yhtenäisen ohjeistuksen uusia työntekijöitä varten. Tämä ohjeistus tu-
lee kaikkien uusien työntekijöiden luettavaksi ennen töiden aloittamista ja se 
koskee niin toimihenkilöitä kuin työntekijöitäkin. 
Parvekkeiden kunnostaminen ja huoltaminen on rakennusteknisesti suhteellisen 
yksinkertaista, mikäli pitäydytään vanhan kunnostamisessa alkuperäistä tasoa 
silmälläpitäen. Viime aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa selkeä trendi van-
hojen parvekkeiden ja etenkin parvekelaattojen kokonaan purkamisessa ja uu-
delleen rakentamisessa. Uusien paikallavalettavien betonirakenteiden toteutta-
minen vaatii toteuttajalta jo enemmän kokemusta ja ymmärrystä. 
Vaikka henkilöstöä rekrytoidaan pääsääntöisesti jo korjausrakentamisessa työs-
kennelleistä henkilöistä, parvekekorjausten kausiluonteisuus ja kiihtyvä uudisra-
kentamispuoli asettaa omat haasteensa. Tästä syystä betonikorjaukseen vihkiy-
tyneitä työnjohtajia on hankala löytää. 
Opinnäytetyöhön haluttiin koota ohjeistus parvekekorjaustyömaalle. Ohjeistuk-
seen kootaan parvekekorjauksen tekniset perusteet ja hyväksi havaitut toiminta-
tavat. Lisäksi ohjeistuksessa käsitellään korjaustyöhön kuuluvien ja kuulumatto-
mien yksikköhintaisten suoritteiden eli määräsidonnaisten- ja lisätöiden rajoja ja 
vaikutusta urakkaan. 
 
   
1.2 Consti yrityksenä 
Consti yhtiöt on korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin erikoistunut ra-
kennusliike, joka on yli 200 miljoonan liikevaihdollaan alansa suurin. Yhtiö on ja-
ettu toimialojen mukaan karkeasti kolmeen yksikköön: julkisivut, talotekniikka ja 
korjausurakointi. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu myös Service-puoli, joka tar-
joaa kokonaisvaltaisia huolto- ja ylläpitotoimintaa, sekä palvelu-urakointi mah-
dollisuuksia muiden yksikköjen tapaan niin asunto-, teollisuus-, kauppa-, hotelli-, 
ja toimistokiinteistöjen kuin julkisensektorin kohteille. (1.) 
Vuonna 2008 perustetun Consti yhtiöiden tämän hetkinen henkilöstön määrä on 
930 ja se on ollut koko ajan kasvamaan päin viimeisten vuosien aikana. Henki-
löstön kasvaessa myös liikevaihto on jatkanut kannattavaa kasvuaan. Kasvua 
kuvastaa hyvin kuva 1, josta voidaan tulkita yrityksen kasvua viimeisinä vuo-
sina. 
   
 
KUVA 1. Consti lukuina (2) 
   
Constin tavoitteena on vahvistaa asemaa kaikissa Suomen suurimmissa kasvu-
keskuksissa. Lisäksi yrityksen tavoitteena on jatkuva tarjonnan laajentaminen ja 
toimintatapojen kehittäminen ja tehostaminen. Tärkeintä on kuitenkin kannat-
tava kasvu, jossa annetaan mahdollisuus uusille innovaatioille ja arvoa asiakas-
lähtöisille menetelmille. (3.) 
1.3 Tutkimuksen rajaus 
Korjausrakentamisen suhteellinen osuus talonrakennusmarkkinoista on Suo-
messa kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja on tällä hetkellä suu-
rempi kuin uudisrakentamisen osuus markkinoista. Rakennusteollisuus ry arvioi 
korjausrakentamisen olleen noin 54 prosenttia talonrakentamisen kokonaisar-
vosta vuonna 2015. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa korjausrakentami-
seen ja kiinteistöteknisiin palveluihin selkeästi vähemmän kuin uudisrakentami-
seen. (4, s. 8.) 
Suomen rakennuskanta ikääntyy vuosi vuodelta ja korjaamisen tarve lisääntyy 
samassa suhteessa. Tällä hetkellä korjataan pääosin 1960-luvulla rakennettuja 
rakennuksia. Seuraavana ovat vuorossa 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut ra-
kennukset, joita on huomattavasti enemmän. (5.) 
Edellä esitettävää näkökulmaa tukee myös VTT:n tekemä tutkimus asuinraken-
nusten korjaustarpeesta vuosien 2006–2035 välillä. Tutkimuksessa tehdystä 
taulukosta nähdään arvioitua euromääräistä korjaustarpeen määrää seuraavien 
vuosikymmenten aikana. Kuvassa 2 on eroteltu kerrostalojen, omakotitalojen ja 
rivitalojen keskimääräinen korjauksen tarve. 
 
   
 
KUVA 2. Arvioitu rakennusten korjaustarve 2006–2035 (6, s. 11) 
Tutkimus rajattiin koskemaan 1970–1980-luvuilla rakennettujen kerrostalojen 
yleisimpiä parvekerakenteita, koska kyseisiä parvekkeita kunnostetaan reilusti 
lähitulevaisuudessa. 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyön tekijä on toiminut vuosina 2015 ja 2016 työnjohtajana kahdek-
sassa eri hankkeessa, joissa on tehty sekä julkisivu-, vesikatto- että parvekesa-
neerauksia. Työkokemuksen kautta saatu kokemus on ollut avainasemassa tätä 
opinnäytetyötä kirjoitettaessa. Parveketyömailla kohdataan usein aikataulullisia, 
laadullisia ja ympäristön aiheuttamia ongelmia, joita on käsitelty tässä työssä 
järjestelmällisesti. Tutkimusta varten on myös haastateltu alan asiantuntijoita, 
sekä käytetty olemassa olevaa alan kirjallisuutta apuna. Tutkimusta varten 
haastateltu Ari Hirsikorpi on toiminut päälle 20 vuotta parvekekorjausten pa-
rissa. Hänen kanssaan on työtä varten käyty läpi eri korjausvaiheissa huomioi-
tavia asioita. Miika Luttista haastattelua on käytetty parvekekorjaustyömaalla 
merkittävässä roolissa olevien telineiden ohjeistusta kootessa. 
   
Tutkimuksen kannalta olennaista on tuoda esille urakkakokonaisuuteen vaikut-
tavien asioiden tärkeys työn lopputuloksen, tehokkuuden ja talouden kannalta. 
Näitä asioita on käsitelty tässä kappaleessa. 
   
2 PARVEKKEET 1960 JA 1970-LUVUILLA 
1960–1970-luvuilla alkoi muuttokausi maalta kaupunkeihin, jonka seurauksena 
aloitettiin ennen näkemätön kerrostalojen rakentaminen kasvukeskuksiin. No-
pean asuntojen tarpeen vuoksi tarvittiin entistä järjestelmällisempi tapa rakentaa 
kerrostaloja. Aiemmin rakennetut tiili- ja tiilirunkoiset rakenteet väistyivät tehok-
kaamman rakennustavan tieltä. Siirryttiin paikallaan betonista tehtyihin kirjahyl-
lyrunkoihin, jotka sisälsivät osaelementtejä. 1960-luvulla tehtaiden ja logistiikan 
kehittyessä siirryttiin täysielementtirunkoihin. (7, s. 142, 150.) 
Kuitenkin jo 1950-luvulla kokeiltiin ensimmäistä kertaa asuntorakentamisessa 
myös elementtirakentamista. Ensimmäisiä kokeiluja olivat täydentävät rakenteet 
kuten nimenomaan parvekkeet. Parveke-elementtien kannatus toteutettiin joko 
perustuksista nousevien seinien tai pilareiden varaan. Kannatus voitiin myös to-
teuttaa kerroksittain, jolloin periaate on sama kuin teräspalkkikannatuksessa. 
Kuvassa 3 on perinteinen seinäkannatuksella tehty parvekerakenne. Kuvassa 4 
esitellään perinteinen kyseisenä aikana rakennettu parveke raudoituksineen, 
varusteineen ja materiaaleineen. (7, s. 85.) 
 
KUVA 3. Parvekerakenne seinäkannatuksella (8, s. 2) 
 
   
 
Kuva 4. Parveke-elementti (7, s. 174)  
Siirryttäessä pidemmälle 1970-luvulle alkoi kirjahyllyrunkoisten täyselementtita-
lojen rakentaminen ottamaan vallan kerrostalojen rakentamisessa. Parvekkei-
den sijoittelussa alettiin suosia sisäänvedettyjä parvekkeita BES-järjestelmään 
(betonielementtistandardi) siirryttäessä. Kuvassa 5 esitellään täyselementti-
runko. (7, s. 150.) 
   
 
Kuva 5. Täyselementtirunko (7, s. 214) 
   
3 YLEISIMMÄT PARVEKKEIDEN VAURIOT 
Julkisuudessa on vuoden 2016 loppupuolella uutisoitu useista tapauksista, 
joissa on rakennustyömaalla käytetyssä betonissa havaittu merkittäviä laatuon-
gelmia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on alkanut selvittää asiaa yhteistyössä 
alan toimijoiden ja rakennusvalvonnan kanssa. (9.) 
Liikennevirasto on aloittanut ongelman selvittämisen ja teettänyt koevaluja usei-
den eri betonin valmistajien massoista. Ilmamäärän nousua on havaittu kai-
kissa. Liikenneviraston tiedotteessa silta-asiantuntija toteaa, että liialliset ilma-
määrät johtunevat erilaisten lisäaineiden arvaamattomasta reaktiosta betonissa 
kun olosuhteet eivät olekaan olleet ennakkokokeiden mukaisia. Kohonneet il-
mamäärät eivät sinänsä ole haitaksi, jos lujuusvaatimus vain täyttyy, mutta ilma 
luonnollisesti laskee lujuutta. Lisäksi liikennevirasto on selvittänyt erilaisten be-
toniin lisättävien lisäaineiden vaikutusta betonin lopulliseen lujuuteen ja ilma-
määrään. (10.)  
Jo vuonna 1997 alkoi VTT tutkia betonin pakkaskestävyyttä. Tutkimuksen ta-
voitteena oli selvittää oikea vaatimustaso ja huokoistuksen todellisen tarpeen 
määrä. Tutkimus sai alkunsa kun rakentamisen huippuvuosina tehtyjen kerros-
talojen julkisivuissa ilmaantui vakavia ongelmia. Samaan aikaan oli herännyt 
keskustelua uusien betonisten julkisivujen pakkasenkestävyydestä ja huokois-
tuksen tarpeellisuudesta. Huokoistuksen todellista tarvetta alettiin selvittämään 
kansainvälisten kokemusten perusteella sekä kokeellisesti. (11, s. 5.)  
Betoniin alettiin lisäämään huokostusta suojahuokoistamalla, jotta sen pakka-
sen kestävyyttä saatiin lisättyä. Suojahuokoisten tehtävänä on toimia betonin si-
sällä paikkana, jossa sinne päässyt vesi voi jäätyessään laajeta aiheuttamatta 
ongelmia, joita tulevissa kappaleissa käydään läpi. Betoniin lisättävät huokoset 
kuitenkin vaikeuttavat lujien betonien valmistusta. (11, s. 8.)  
Vauriolle löytyy aina syy-seuraussuhde. Monesti vaurioitumisen syynä ovat osit-
taiset valmistusvirheet tai huonolaatuisten materiaalien, kuten humuspitoisten 
   
hiekkojen, käyttäminen tai betonointi huonoissa olosuhteissa. Useassa koh-
teessa myös raudoituksen vaatimat suojaetäisyydet ovat olleet riittämättömiä. 
(12.) 
Seuraaviin lukuihin on koottu yleisimmät betoniin kohdistuvat vauriot parvek-
keilla.  
3.1 Kosteus 
Suurin osa parveke-elementtien vaurioista johtuu kosteuden välillisesti aiheutta-
mista ilmiöistä rakenteissa. Suurimman ongelman vesi aiheuttaa jäädessään 
makaamaan betonipinnalle, jolloin se pikkuhiljaa pääsee tunkeutumaan betonin 
sisään. 
Eniten parvekkeille kosteutta tuovat sateet. Lisäksi ulkoilman kosteus aiheuttaa 
rakenteiden pinnoille tiivistyvää ilman kosteutta, joka imeytyy betonin sisään. Il-
miötä kutsutaan absorptioksi. Rakenteisiin päässyt vesi tai vesihöyry liikkuu ra-
kenteessa diffuusiona edeten kapillaarivoimien ja gravitaation avulla. (13, s. 7.)  
Betonin kosteuteen parvekkeilla vaikuttaa monet asiat, kuten rakennuksen si-
jainti sekä sitä suojaavat rakenteet, kuten parvekelasitukset, parvekkeen veden-
poistojärjestelmä ja räystäät. Mitä kuivempana betoni saa olla, sitä minimaali-
sempaa sille aiheutuva rasitus on. Parvekerakenteiden jäätymiskertojen määrä 
talven aikana on lähes suoraan verrannollinen betonin vaurioitumiseen. Raken-
teiden jäätymissykliin taas vaikuttaa parvekkeiden suunta. Aurinko paistaa etelä 
sivuille useammin ja pidempään kuin pohjoisen sivulle talven aikana. Auringon 
tuottama lämpösäteily aiheuttaa etelä-puolen parvekkeille enemmän jäätymis- 
ja sulamiskertoja. (11, s. 9.) 
 
3.2 Pakkasrapautuminen 
Betonirakenteet voidaan korjata toimivasti vain siinä tapauksessa, että kaikki 
vaurioitunut betoni saadaan poistettua ennen itse korjaustyöhön ryhtymistä. (14, 
s. 20.)  
   
Betonin menettäessä tiiveyttään ja sen suojaavan pintamateriaalin rappeutu-
essa ajan saatossa alkaa vesi löytämään tiensä sen huokosiin. Eniten alttiita 
ovat rakenteet, jotka ovat suuren kosteusrasituksen vaikutuksen alla, kuten par-
vekkeen lattialaatat. Pakkasvauriot syntyvät kun huokosiin päässyt vesi jäätyy. 
Kuten aikaisemmassa luvussa todettiin, veden jäätyminen rakenteissa aiheuttaa 
pakkasrapautumista. Jäätyessään vesi laajenee ja laajenemisen aiheuttama 
paine rakenteessa synnyttää näkyviä vaurioita betonipinnalla. Etenkin ennen 
vuotta 1976 rakennetut betoniparvekkeet ovat erityisen alttiita pakkasvaurioille, 
koska suojahuokoistusta ei käytetty säännöllisesti. (15, s. 4.)  
Tavallinen huokoistamaton betoni kestää pakkasrasitusta huonosti ja pakkasen 
kestävyyttä on lisätty suojahuokoistamalla betonia. Suojahuokoset pysyvät kos-
teassakin betonissa ilmatäytteisinä ja pystyvät täten tasaamaan kapilaarihuoko-
sissa olevan veden jäätyessään aiheuttaman hydraulisen paineen. Ne toimivat 
myös kapilaarihuokoisten sijasta paikkana, johon jääkiteet voivat muodostua ai-
heuttamatta rasitusta betonille. (11, s. 9.) 
Rapautumisen takia turmeltuneiden kohtien paikallistamiseen työmaalla käyte-
tään pääsääntöisesti silmämääräistä tarkastelua. Piikkausalueen rajaaminen 




Betonin alkalisuus alkaa vähenemään ajan kuluessa. Mitä huokoisempaa betoni 
on, sitä nopeammin betonirakenne neutralisoituu eli karbonatisoituu. Raken-
teessa tapahtuvan muutoksen myötä hiilidioksidi tunkeutuu syvemmälle emäksi-
seen betoniin. Siinä vaiheessa kun karbonatisoituminen ylettää terästen syvyy-
teen asti, alkaa teräs ruostua. Ruostuminen taas aiheuttaa teräksen laajenemi-
sen, joka vastaavasti aiheuttaa betonipeitteen halkeamisen tai lohkeamisen. 
Kuvassa 6 ja 7 on kuvattu karbonatisoitumisen vaikutus teräsbetoniin.(15, s. 5.) 
   
 
KUVA 6. Karbonatisoitumisen aiheuttamia vaurioita betonissa.  (15, s. 5) 
 
KUVA 7. Betoniterästen ruostuminen ja betonin lohkeilu (8, s. 5) 
Rapautumisen takia turmeltuneiden kohtien paikallistamiseen työmaalla käyte-
tään pääsääntöisesti silmämääräistä tarkastelua. Piikkausalueen rajaaminen 
kesken piikkaustyön perustuu usein piikkausvastuksen kovenemiseen. (14, s. 
21.) 
 
   
3.4 Raudoitteiden korroosiovauriot 
Teräksille ja muille raudoille ominaista on se, että ne alkavat ruostua joutues-
saan kosketuksiin kosteuden ja hapen kanssa. Teräksen sisältämä rauta alkaa 
muuttumaan kemiallisten ja sähkökemiallisten rektioiden aiheuttamana oksi-
deiksi ja hydroksideiksi. (16, s. 97.) 
Parvekkeen raudoitukset pysyvät siis kunnossa niin pitkään kun betonipeitteen 
antama fysikaalinen ja kemiallinen suoja kestää. Betonissa oleva emäksinen 
vesi muodostaa teräksen pintaan oksidikalvon, joka ehkäisee ruostumista. Be-
tonipeite itsessään antaa fysikaalisen suojan raudoitukselle. Edellisissä kappa-
leissa käsitelty betonin rapautuminen ja karbonatisoituminen aiheuttaa fysikaali-
sen suojan katoamisen, jolloin teräs pääsee kosketuksiin ilman kanssa ja alkaa 
ruostumaan. Lisäksi suolojen ja kloridien tunkeutuminen betoniin aiheuttaa te-
rästen ruostumista. (16, s. 97.) 
Terästen ruostuminen aiheuttaa parvekkeilla betonin halkeilua ja raudoituksen 
syöpymistä. Korroosion synnyttämä korroosiotuote vie nelinkertaisen tilan ver-
rattuna alkuperäiseen raudoitukseen. Tästä syystä betoni alkaa halkeilla ja loh-
keilla. Ruostuminen aiheuttaa lisäksi teräksen pienentymistä ja syöpymistä mikä 
voi aiheuttaa mahdollisen murtumisen. (16, s. 103.) 
 
   
KUVA 8. Ruostuneita ja pinnassa olleita parvekeraudoitteita. 
 
Suunnittelija asettaa kuntotutkimuksen pohjalta raja-arvon, kuinka syvältä ruos-
tuneet raudoitteet tullaan piikkaamaan esiin. Parvekeremontissa käytettävillä 
korjaustoimilla, kuten ylitasauksella ei saada kasvatettua peitepaksuutta riittä-
västi, jotta liian lähellä pintaa olevat raudoitteet saisivat tarpeeksi peitettä ympä-
rilleen. Liian lähelle uutta pintaa jäävät raudoitteet täytyy paikallistaa ja piikata 
esille. (14, s. 22.) 
   
4 PARVEKETYÖN VAIHEET 
4.1 Telineet ja nostimet 
Parveketöissä tarvitaan aina telineet tai nostimet, joilla päästään työskentele-
mään parvekkeilla. Työ ovat aina tapauskohtaisia ja sekä telineissä että nosti-
missa on omat etunsa. Seuraaviin kappaleisiin on koottu asioita jota kannattaa 
ottaa huomioon valintaa tehtäessä sekä työn aikana. 
Telineet 
Telinetöiden kilpailutusvaiheessa puntaroidaan työmaalle kustannuksen ja to-
teutuksen kannalta paras telinejärjestelmä. Parvekkeiden ympärille rakennetta-
via telinetorneja voidaan yhdistää kulkusilloilla, jolloin torneihin rakennettavien 
nousujen määrää voidaan vähentää. Mikäli kohteessa on useita erillisiä parve-
kelinjoja sekä olosuhteet mahdollistavat parvekelinja kerrallaan työn saattami-
sen loppuun, voidaan harkita telineiden rakentamista yksi kerrallaan. Siinä vai-
heessa kun ensimmäinen parvekelinja on viimeistelyjä vaille valmis, voidaan te-
lineiden rakentaminen aloittaa toiseen linjaan. Tämän jälkeen ensimmäisen lin-
jan telineet puretaan ja siirretään rakennettavaksi kolmanteen linjaan. 
 
Vielä viisi vuotta sitten telineitä tehtiin pääsääntöisesti tasojen välin ollessa 
kolme metriä. Nykyään telineiden tasojen väli on vakiintunut rakennettavaksi 
kahden metrin välein. Tästä syystä tarvitaan enemmän nousuja ja tasoja kuin 
ennen. (17.) 
 
Telineitä voidaan harkita myös teetettäväksi tasojen välin ollessa kolme metriä. 
Tällä menetelmällä saadaan kustannuksia hiukan alemmas sekä taso saadaan 
asetettua kulkemaan samassa linjassa parvekkeiden kanssa. Tämä helpottaa 
parvekkeille kulkemista huomattavasti. 
 
Mikäli telineet toteutetaan edellä mainitulla tavalla, on telineen ja parvekkeen 
välille asennettavien pitävien suojausten rakentaminen huomattavasti helpom-
   
paa. Suojaukset estävät betonisen purkujätteen putoamisen piikkaustöiden ai-
kana. Huonona puolena joudutaan käyttämään pukkeja ja tasoja betonin kor-
jaustöissä mitkä sijaitsevat kahden ja kolmen metrin välissä. (12.) 
 
Kaikki parvekkeiden ympärille tehtävät telinetyöt ovat aina tapauskohtaisia. En-
nen telinetyön aloittamista on pidettävä aloituspalaveri, jossa yhdessä telineura-
koitsijan työnjohdon ja telinetyöhön osallistuvien asentajien kanssa käydään läpi 
ainakin seuraavat asiat: 
 Työmaa-alueen rajaus ja asukkaille osoitettu työnaikainen kulku taloon. 
Lisäksi määrätään alueet, jossa telineosia saa säilyttää telinetyön ajan, 
sekä joihin kootaan ylimääräiset osat työn jälkeen. 
 Telineiden alle levitetään telinepeitettä ennen telinetyön aloittamista. Teli-
neiden alusta on näin huomattavasti helpompi siivota lopuksi. 
 Käydään läpi kaikki telineillä tehtävät työvaiheet ja asennettavat varus-
teet, joilla on merkitystä telineiden sijoittamisen ja korkeuden kannalta. 
Tällaisia ovat esimerkiksi räystäät, syöksyt, kaiteet ja julkisivulle tehtävä 
lisäeristäminen. 
 Käydään läpi telineiden ankkurointi kohdat. Ankkurointi tulee tehdä siten, 
ettei telinekiinnikkeitä tarvitse siirtää töiden aikana eivätkä ne ole edessä 
työsuoritteita tehtäessä. Paras kohta parveketelineitä ankkuroitaessa on 
pieliseinän läpi parvekkeen lattialaattaan ankkurointi. Ankkurointi tulee 
tehdä sellaisista kohdista, että niistä jäävien kohtien paikkaus ei ole kovin 
näkyvillä. Lain mukaan vapaatila telineiden ja seinän välissä saa olla 
maksimissaan 250 mm. 
 Telineen katto-osan tekeminen niin, että telineille ei pääse satamaan 
vettä eikä vesi pääse seisomaan peitteen päällä. Telineille pääsevä vesi 
haittaa maalaus- ja vedeneristystöitä ja voi pahimmassa tapauksessa pi-
lata tuoreen pinnoituksen. Hyvä tapa on käyttää telineosia, johon saa-
daan kiinnitettyä puutavaraa katon rungoksi, jolloin peitteeseen ei tule 
reikiä pystyjen kohdille. 
 Talvitöinä tehtäviin kohteisiin voidaan tehdä kaksoishuputus. Kaksoishu-
putuksessa peitteiden väliin jää ilmaa, joka toimii eristeenä.  
   
 Telinepeitteiden tulee ylettyä riittävästi telineiden sivujen yli, että peite 
saadaan taittumaan julkisivuille ja rimoitettua kiinni julkisivuun. Tällä ta-
valla saadaan telineiden viereen sijoittuvat ikkunat pysymään puhtaina 
koko remontin ajan. 
 
Omien sekä aliurakoitsijoiden työntekijöiden kanssa on hyväksi havaittua käydä 
läpi seuraavia asioita, jotta saadaan ehkäistyä mahdollisia vaurioita ja vaarati-
lanteita. 
 Telineiden kuormitus. Mitä telineille saadaan sijoittaa ja kuinka paljon.  
 Opastus oikeaoppiseen telinepeitteiden avaamiseen ja leikkaamiseen. 
Mikäli telinepeitteitä on tarve aukaista, täytyy ne sulkea hyvin. Jos teli-
nepeitteisiin tehdään reikiä, tehdään kaksi viiltoa peitteeseen L-muo-
dossa. 
 Telineet tulee puhdistaa hyvin ennen purkutyön aloitusta. Hyväksi ha-
vaittu tapa on käyttää telinetasot ympäri ennen parvekkeiden pinnoitusta. 
Tällä tavalla saadaan parvekkeet ja ympäristö pysymään puhtaana pur-
kutyön yhteydessä. 
 Väliaikaisesti voidaan joutua irrottamaan telinekaide jonkin työtehtävän 
ajaksi. Telineosat tulee aina asentaa takaisin.  
Nostimet 
Useimmiten, vaikka parveketyö toteutettaisiin pääsääntöisesti telineiltä, tarvi-
taan työmaalla jossain työvaiheessa nostinta. Kaiteiden, lasitusten, rännien ja 
syöksyjen asentaminen tehdään useimmiten nostintyönä. Ennen nostimen tuo-
mista työmaalle tulee kiinnittää huomiota nostimella liikuttavan alueen alustaan. 
Mikäli parvekkeiden alla on nurmikkoa, kuten useimmissa tapauksissa on, tulee 
työmaalle tuoda tarpeeksi lautaa tai tarpeeksi vahvaa puutavaraa, josta voidaan 
tehdä kulkutie nostinta varten. Mikäli nostinta tarvitaan paljon työmaan aikana ja 
piha-alue on kosteahkoa maata, voidaan sepelimurskeen ajamista kulkutielle 
harkita.  
Kun nostinta tarvitaan työmaalla, määrittelee vuokra-aika ja siltä tehtävä työsuo-
rite millainen nostin kannattaa vuokrata. 
   
 Mastolava – Hyvä esimerkiksi sisäänrakennetuilla parvekkeilla, jossa 
suojaus onnistuu tehdä kiinnittämällä peite ylimmän parvekelaatan otsa-
pintaan ja pudottamalla alas. Käyttökelpoinen myös ulokeparvekkeissa, 
jossa sääsuojaa ei tarvita niin paljon. Käytetään kun tarve on pitkäaikai-
nen. 
 Saksilava – Isoja työkokonaisuuksia tehtäessä tai kun nostetaan ras-
kasta tavaraa, kuten kaiteita parvekkeille. 
 Kuukulkija – Peltien, syöksyjen ja rännien asennukseen tai viimeistelytöi-
hin.  
 Nivelpuominostin – Halvempi kuin kuukulkija. Kun vuokra-aika on pitkä ja 
käyttöaste suuri kannattaa käyttää. Myös silloin kun siirtymisiä ei tarvita 
paljon. Edellyttää tukevaa alustaa. 
 Kurottaja – Voidaan käyttää silloin kun nostetaan tavaraa, puretaan kai-
teita. Lyhytaikaisissa tarpeissa. 
 
4.2 Suojaus ja varusteiden purku 
Varusteiden purku 
Parvekeremontin yhteydessä parvekkeilta poistetaan tapauskohtaisesti kaikki 
siellä olevat varusteet, jotka ovat työn toteuttamisen haittana. Asukkaiden vel-
vollisuus on tyhjentää parvekkeilta heidän omat tarvikkeensa. Parvekkeiden tyh-
jentämisestä tulee tiedottaa asuntokohtaisesti jaettavalla tiedotteella hyvissä 
ajoin. 
Usein urakoitsijalle jää poistettavaksi vaatteiden tuuletustelineet ja sähköistyk-
set sekä kiinteät valaisimet.  
On tyypillistä, että parvekkeilla on satunnaisesti erilaisia sähköasennuksia. 
Nämä ovat hyvin usein osakkaiden itse teettämiä tai tekemiä. Usein asennustyö 
on tehty ilman taloyhtiön lupaa, eikä asennuksien määräysten mukaisuudesta 
voida olla varmoja. Kyseisissä tapauksissa ammattisähkömiehen täytyy poistaa 
sähköt aina kytkettyyn rasiaan asti. Työstä aiheutuvat kustannukset kohdiste-
taan osakkeenomistajille. 
   
Parvekelasit puretaan usein tapauskohtaisesti. Mikäli koko taloon tullaan asen-
tamaan parvekelasit joko urakkaan kuuluvana tai urakan jälkeen erillisenä urak-
kana, täytyy kaikki olemassa olevat parvekelasit ja kiskot poistaa. Hyväksi ha-
vaittu tapa on jakaa asuntoihin ennen urakan aloittamista kysely, joka pyyde-
tään asettamaan esille täytettynä. Kyselyssä tarjotaan urakoitsijan toimesta ta-
pahtuvaa parvekelasien ja kiskojen irrottamista toimintakuntoisina erilliseen hin-
taan josta syntyvät kustannukset ohjataan osakkeenomistajalle. Toisena vaihto-
ehtona lasit ja kiskot puretaan ja toimitetaan kaatopaikalle ilman lisäkustannuk-
sia. Usein tarjotaan myös osakkeenomistajalle mahdollisuutta irrottaa lasit ja 
kiskot itse. Työ on ehdottomasti tehtävä ennen työmaan aloittamista. Vanhojen 
lasien irrottamista ja asentamista takaisin ei tarjota, koska niiden toimivuutta ei 
voida taata. 
Joissain remonteissa voidaan parvekelasit suojata hyvin urakan ajaksi, jolloin 
vältytään niiden irrottamiselta. Tällaisessa kohteessa on yleensä lähes jokai-
sella parvekkeella lasit, eikä niitä ole suunniteltu uusittavaksi urakana aikana 
eikä välittömästi urakan jälkeen.  
Suojaus 
Suojaus tehdään aina tapauskohtaisesti riippuen parvekeremontin laajuudesta. 
Lähtökohtana suojaukselle voidaan pitää sitä, että urakkaan kuulumattomat ra-
kennusosat pysyvät urakan aikana puhtaana, eikä asuntoihin pääse rakennus-
työn aikaista pölyä.  
Hyväksi havaittu tapa suojata ikkunat ja ovet muovilla on teipata ensin ikkunoi-
den ja ovien käyntivälit umpeen. Teipin käyttö vaatii sen, että teipattava alusta 
on sellainen, johon teippi tarttuu voimakkaasti kiinni kuten pelti. Pelti puhdiste-
taan pintaliasta ennen teippausta. Useimmissa tapauksissa teippi saadaan kiin-
nitettyä ikkunoita ja ovia kiertäviin smyygipelteihin. Ensimmäisen teippikerrok-
sen päälle laitetaan koko suojattavan alueen muotoiseksi leikattu muovi, joka 
teipataan ensimmäiseen teippikerrokseen limittyvästi kiinni. Hyväksi havaittuja 
teippejä pohjateipiksi ovat suojausteippi tai UV-teippi. Muovin teippaamisen voi-
daan käyttää samoja teippejä, tai höyrynsulkuteippiä. 
   
Mikäli parvekkeet hiekkapuhalletaan, ei pelkkä muovien teippaaminen riitä. 
Hiekka puhalletaan niin suurella paineella, ettei pelkkä teippaus pysy paikoil-
laan. Tässä tapauksessa suojauksen tehostamiseen käytetään yleensä puuri-
moitusta. Suojattava alue kehystetään puurimoilla, joihin suojamuovi on helppo 
niitata kiinni. Puurimat kiinnitetään alustaan sopivilla kiinnikkeillä. Mikäli ikkunoi-
den smgyyipellit uusitaan urakkaan kuuluvana, voidaan rimat kiinnittää myös 
pelteihin esim. porakärkiruuveilla. Suojattaessa rakenteita ja rakennusosia hiek-
kapuhallustöiltä tulee käyttää aina kaksinkertaista riittävän paksua rakennus-
muovia tai höyrynsulkumuovia.  
Usein parvekekohteissa kaikki ikkunat ja parvekkeet ovat täysin samankokoisia. 
Suojaus saadaan tehokkaaksi kun kaikki rimat ja muovit leikataan valmiiksi oi-
kean kokoiseksi ja nostetaan kerrallaan kerroksiin jaettavaksi. Usein suojaus-
työtä aloitettaessa on käytössä vielä telinerakentajien vinssi, jolla tavaroiden ta-
soille nostoa saadaan tehostettua. 
 
4.3 Vanhan rakenteen purku 
4.3.1 Betonin poistaminen 
Olennaisena osana korjaamista on vaurioituneen betonin poistaminen riittä-
vässä laajuudessa ja korroosiovaurioituneen raudoituksen ottaminen esiin tar-
vittavan laajasti (14, s. 27.)  
Mikäli rakenteista löytyy heikompia kohtia, jotka toistuvat samoissa kohdissa eri 
parvekkeilla, tulee asiasta viipymättä toimittaa tieto rakennesuunnittelijalle. Ra-
kennesuunnittelijan tehtävänä on päättää täytyykö rakenteita tukea, tai teettää 
vaiheittain.  
4.3.2 Raudoitteiden esille ottaminen ja puhdistaminen 
Betonirakenteessa olevat halkeamat voidaan paikantaa silmämääräisesti, var-
sinkin hiekkapuhalluksen jälkeen, jonka ansiosta halkeamat ja vaurioituneet 
   
kohdat ovat selkeämmin näkyvillä. Mikäli rakenteesta korjataan vain kaikki nä-
kyvillä olevat vauriot, tulevat hieman syvemmällä olevat vauriot näkyviin jo muu-
taman vuoden kuluttua. (14, s. 22.) 
Kaikki kohdat, jossa on selvästi vaurioitunutta betonia, on hyvä piikata auki en-
nen hiekkapuhallusta. Näin saadaan puhdistettua kaikki esille piikatut teräkset 
jo hiekkapuhalluksen yhteydessä. 
Suunnittelija asettaa kuntotutkimuksen pohjalta raja-arvon, kuinka syvältä ruos-
tuneet raudoitteet tullaan piikkaamaan esiin. Parvekeremontissa käytettävillä 
korjaustoimilla, kuten ylitasauksella ei saada kasvatettua peitepaksuutta riittä-
västi, jotta liian lähellä pintaa olevat raudoitteet saisivat tarpeeksi peitettä ympä-
rilleen. Liian lähelle uutta pintaa jäävät raudoitteet täytyy paikallistaa ja piikata 
esille. (14, s. 22.) 
Hyvän yleissääntö on, että betonia piikataan raudoitteen taustalta vähintään 
sormen mentävän aukon verran. Yleisten ohjeiden mukaan betonia tulee pois-
taa kolme kertaa raudoitteen paksuuden verran ympäristöstä, kuitenkin vähin-
tään 15 mm. Pituussuunnassa piikattavaa raudoitetta tulee ottaa esille ruostu-
mattomana 100 mm työstettävän raudan molemmista päistä. (14, s. 42.) 
Raudoitteiden syvyys betonirakenteessa saadaan selville betoninpeitepaksuus-
mittaria apuna käyttäen. Hyväksi havaittu tapa on kiertää parvekkeet mittarin 
kanssa ja merkitä kaikki piikattavat kohdat liidulla. Kaikki piikattavat kohdat tulee 
dokumentoida ja niistä pitää tehdä mittapöytäkirja. Tämän lisäksi kohdat valoku-
vataan ja arkistoidaan mittapöytäkirjojen kanssa.. Yksinkertaisinta on tehdä par-






Primääri terästen katkaisuun täytyy olla aina suunnittelijan hyväksyntä. Yleisesti 
ottaen sekundääri teräkset voidaan poistaa tarvittavilta osin, koska niillä ei ole 
   
vaikutusta parvekkeen rakenteen lujuuteen. Näitä ovat muun muassa työteräk-
set ja kehäteräkset. Vetoteräksiä ei puolestaan saa mennä poistamaan. 
 
Teräspalkkien varaan tehtyjen parvekkeiden kannatus tulisi aina tarkistuttaa 
urakan yhteydessä. Raudat kulkevat eristetilan läpi välipohjaan. Eristetilassa 
yleisesti käytetty villa on alttiina kosteudelle ja on saattanut ruostuttaa kannak-
keet. (12.) Kuvassa 9 on esitelty rakenneleikkaus ulokeparvekkeesta. 
 
KUVA 9. Rakenneleikkaus ulokeparvekkeesta. (18, s. 19) 
4.3.3 Mekaaninen piikkaus 
Mekaaninen piikkaus on yleisin parveketyömaalla käytettävä vaurioituneen be-
tonin poistamiseen käytettävä menetelmä. Sopivan kevyellä, mutta tehokkaalla 
piikkausvasaralla saadaan tehokkaasti poistettua vaurioitunutta betonia. Tiu-
kassa betonissa olevien, mutta liian pinnassa sijaitsevien rautojen esiin ottami-
sen apuna voidaan käyttää kulmahiomakonetta. Kulmahiomakoneeseen asen-
netulla timanttilaikalla ajetaan V:n muotoinen ura raudan molemmin puolin, 
jonka jälkeen betoni poistetaan piikkaamalla. 
Varsinkin järeällä kalustolla toteutetun mekaanisen piikkauksen huonona puo-
lena on se, että rakenteeseen saattaa jäädä halkeilua. Piikkausalueelle ja sen 
ympäristöön jäävä halkeilu heikentää paikkausmateriaalien tartuntaa. Samalla 
myös paljastuva ruosteinen raudoitus voi vaurioitua piikkauspiikin tai taltan osu-
essa siihen. (14, s. 27.) 
 
   
4.3.4 Hionta 
Hiominen sopii menetelmänä silloin, kun vanhaa pinnoitetta poistetaan pieniltä 
alueilta. Työ toteutetaan pyörivällä timanttikuppilaikalla (14, s. 28). Parvekkeen 
reunojen ja reunavalujen puhdistamiseen voidaan käyttää pienempää kulma-
hiomakonetta. 
Hiomistyö on pölyttävää ja tekijää kuluttavaa. Lattioiden ja kattojen hiomisessa 
työasennot ovat huonot. Markkinoilla on olemassa kattojen hiontaan suunnitel-
tuja kärryjä, jossa vipuvartta käyttämällä saadaan katto hiottua lattialla seisten. 
Koneeseen saadaan myös yhdistettyä pölynpoisto. Usein tekijät hiovat pinnat 
pelkällä timanttihiomalaitteella, koska kärryn ja pölynimurin raahaaminen par-
vekkeelta toiselle ja kerroksesta kerrokseen on hankalaa. Työmaan pölynhallin-
nan ja laitteiden kestävyyden kannalta tulee imuri kytkeä hiottaessa. 
Hiontaa käytetään usein lattioissa ja katoissa huoltomaalaus kohteissa kun koh-
teessa ei hiekkapuhalleta. Mikäli parvekekohteessa parveke-elementit on suun-
niteltu huoltomaalattavaksi ja parvekkeiden lattioista poistettavaksi kaikki vanha 
vedeneristyspinnoite, kannattaa tämän kaltaisilla työmailla hioa timanttihioma-
laitteella lattiat. Tämän jälkeen seinät painepestään huoltomaalaus kelpoisiksi. 
Hiontajälki ei saa olla liian sileää, vaan työ tulee suorittaa mahdollisimman kar-
kealla työkalulla. Liian sileä (kiiltävä) pinta heikentää tartuntaa ja se on hiekka-
puhallettava ennen tasoituskerroksen lisäämistä. (14, s. 28.) 
4.3.5 Vesihiekkapuhallus 
Hiekkapuhallus edellyttää urakka-alueen ulkopuolelle jäävien rakenteiden huo-
lellista suojaamista. Suojausta käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2. 
 
Hiekkapuhaltamisella tarkoitetaan pintojen mekaanista pudistamista. Työssä 
puhalletaan hiekkaa paineilman avulla kohtisuoraan puhdistettavaan kohtee-
seen. Puhallukseen lisätään vettä, joka vähentää pölyhaittojen syntymistä ym-
päristöön. (14, s. 28.) 
   
Hiekkapuhallus on tärkeää, koska kaiken betonirakenteiden paikkaamisen ja 
pinnoittamisen perusteena on puhdas alusta. Kaikki tartuntaa huonontavat ma-
teriaalit, kuten irtoainekset, sementtiliimat ja vanhat pinnoitteet tulee poistaa 
niin, että betonin pinta on karhea ja kiviaines on näkyvissä. Hiekkapuhalluk-
sessa syntyvä liete on painepestävä välittömästi puhalluksen jälkeen pois pin-
noilta. (14, s. 29.) 
Hiekkapuhalluksen ajaksi täytyy talon ilmanvaihtokoneet sulkea ja peittää muo-
villa. Tällä tavalla estetään asuntojen tuloilman saanti parvekkeiden kautta hiek-
kapuhalluksen aikana. Usean päivän kestävän hiekkapuhalluksen aikana ilman-
vaihtokoneet käynnistetään aina päivän päätteeksi, ja sammutetaan taas ennen 
työn aloittamista seuraavana aamuna. 
4.3.6 Korkeapainepesu 
Puhekielessä painepesulla tarkoitetaan pinnan puhdistamista korkeapaineisella 
vesisuihkulla (14, s. 31). Korkeapainepesun vaatimat vedenpaineen määrät on 
esitetty kohteelle laaditussa korjaustyöselosteessa.  
Painepesun lopputuloksen kannalta merkittävää paineen ja käytetyn vesimää-
rän ohella on erityisesti se, kuinka kaukana puhdistettavasta pinnasta suutinta 
pidetään. Huolellisuudella ja painepesurin tehokkuudella on suuri vaikutus pin-
nan puhtauteen. (14, s. 31.) 
Korkeapainepesua tehtäessä täytyy varmistua siitä, ettei pesemisessä käytet-
tävä vesi pääse asuntoihin tai rakenteisiin. 
4.3.7 Teräsharjaus 
Ruostuneita teräksiä ja raudoitteita, sekä betonipintojen kevyttä puhdistamista 
liasta voidaan tehdä mekaanisesti koneellisella teräsharjauksella. (14, s. 33.) 
Teräsharjauksella ei ole mahdollista ulottua hankaliin kohtiin, kuten vaurioitu-
neen betonin alta paljastuneen raudan taustan putsaamiseen. Lisäksi korkea 
puhdistusaste on mahdoton saavuttaa koneellisesti harjaamalla(14, s. 34). Te-
rästen harjaaminen myös kiillottaa terästä, joka huonontaa siihen jäävää tartun-
taa. (12.) 
   
Käsin tehtävän teräsharjauksen tehokkuus on niin alhainen, ettei sitä suositella 
käytettäväksi, kuin erikoistapauksissa. (14, s. 34.) 
4.3.8 Saumausten poisto 
Saumauksilla tarkoitetaan tässä työssä parvekkeilla olevia parveke-elementtien 
ja julkisivun sekä parveke-elementtien välisiä elastisia saumoja. 
Saumausten poistamisen ajoitus on tapauskohtainen ja se täytyy miettiä tark-
kaan. Vanhat saumamassat sisältävät usein myrkyllisiä ainesosia, kuten lyijyä 
tai PCB:tä. Tällaisissa tapauksissa noudatetaan erityismääräyksiä, joita käsitel-
lään luvun myöhemmässä vaiheessa. Saumaustyötä tahdistavat parvekkeille 
tehtävät pesut, jolloin vanhojen saumojen täytyy olla vielä paikallaan, ettei vesi 
pääse rakenteisiin. Lisäksi saumaukset täytyy tehdä aina puhtaalle betonille, jo-
ten ennen saumausten poistoa täytyy betonipaikkaustenkin olla valmiita. 
Elastiset saumamassat poistetaan aina kokonaisuudessaan mukaan lukien 
pohjanauha. Suurimmassa osassa parvekkeita saumaukset uusitaan kokonaan. 
(14, s. 62, 63.) 
Hyväksi havaittu tapa saumamassan ja pohjanauhan poistamiseen on ajaa sau-
mat auki puukkosahalla, kuviosahalla tai monitoimikoneella, kuten Feinin multi-
masterilla. Saumamassan poistamisen jälkeen tulee sauman betonipinnat pu-
distaa huolellisesti ennen uuden sauman asentamista. Puhdistaminen onnistuu 
parhaiten kulmahiomakoneella, johon kiinnitetään tähän tarkoitukseen kehitelty 
timanttilaikka. Kulmahiomakoneessa tulee olla pölynpoisto. Pölynpoistossa käy-
tettävässä imurissa tulee olla HEPA-Suodatin, mikäli saumoissa on myrkyllisiä 
ainesosia. Monitoimikone ja siihen asennettu sopiva sahalaitainen terä on käyt-
tökelpoinen yhdistelmä varsinkin ahtaissa ja kapeissa paikoissa.  
Myrkkyä sisältävien saumojen purku 
 
Saumausmassoja on varsinkin 1950–1970-luvuilla polykloorattu, eli niihin on li-
sätty PCB:tä ja lyijyoksidia. Massoja on käytetty 1950-luvun loppupuolelta al-
kaen ainakin vuoteen 1974 asti. Tarkkaa lopettamispäivää ei voida tarkkuudella 
määritellä, joten 1970-luvulla käytetyt massat tulee aina tutkituttaa ennen työn 
   
aloittamista. Myrkkyä sisältävien massojen valmistus, myynti ja käyttö kiellettiin 
1.1.1990. (19, s. 1.)  
Kuntotutkimusvaiheessa on selvitetty saumamassojen PCB- ja lyijypitoisuus. 
Mikäli saumoissa on kyseisiä myrkkyjä, täytyy siitä tehdä erillinen purku- ja jät-
teidenkäsittelysuunnitelma. Lisäksi täytyy tehdä asiaan kuuluvat ilmoitukset ra-
kennuslupa- ympäristö- ja työnsuojeluviranomaisille. (19, s. 1.) 
Lyijyä käytettiin yleisesti aina 1970-luvun puoliväliin asti, jonka jälkeen sen 
käyttö polysulfadimassojen kovettimena väheni. Lyijyä kuitenkin on löytynyt 
vielä 1980- luvulla valmistuneista rakennuksista. (19, s. 1.) 
Lyijyä tai PCB.tä sisältävien saumojen purussa täytyy noudattaa erityismääräyk-
siä. Purkamisen saa tehdä vain siihen luvat omaava purkaja. Ennen purkami-
sen aloittamista täytyy ympäristö suojata, sekä estää muiden työntekijöiden liik-
kuminen työalueella. Työ tehdään kulmahiomakoneella, jossa on kiinni timantti-
laikka. Työssä on käytettävä sen mallista kulmahiomakonetta, että siihen saa-
daan HEPA-suodattimella varustettu imuri yhdistettyä. Purkutyöntekijällä tulee 
olla p3/a3 luokan raitisilmamaski, sekä asiaankuuluva kertakäyttöinen suojavaa-
tetus. Työkoneet ja tila, missä työskennellään, puhdistetaan päivän päätteeksi 
tai työn keskeytyessä. Tilat siivotaan paineilmaa ja imuria apuna käyttäen. (19, 
s. 3.) 
Kuvassa 10 on esitetty myrkyllisten saumausten poistamisessa huomioitavat 
asiat lyhyesti 
 
   
KUVA 10. Toimintaohjeet myrkyllisten saumojen purkamiseen (19, s. 3) 
 
4.4 Liittyvät työvaiheet 
Parvekeremontin lisäksi taloyhtiöissä teetetään usein muutakin remonttia, joka 
tulee huomioida parvekeremontin yhteydessä. Näillä on olennainen vaikutus 
työn toteutuksen kannalta. Alapuolelle on listattuna asioita, joiden toteutus pitää 
käydä läpi ennen työhön ryhtymistä. 
 Julkisivueristeiden liittymät 
 Parvekekattojen ja räystäiden muutokset ja kunnostus 
 Rännien ja syöksyjen asennus 
 Parvekkeiden sähköistys 




Käsiteltäessä sementtiin pohjautuvia korjausaineita, vaaditaan kovettumiseen 
aina veden mukanaoloa.(14, s. 34.) 
Käsiteltävän pinnan tulee olla kostea, jotta käsiteltävän kohdan pohjabetoni ei 
pääse imemään korjaustuotteesta haitallisen suurta määrää vettä itseensä. Mi-
käli näin pääsee tapahtumaan, jää korjattavan kohdan tartuntalujuus huonoksi, 
jolloin paikka saattaa irrota tai haljeta. (14, s. 34.) 
Esikostutuksessa käytettävä vesimäärä riippuu vallitsevista sääolosuhteista ja 
käsiteltävän pinnan kosteudesta, huokoisuudesta ja imukyvystä. Esikostutuksen 
tarve, menetelmä ja ajoitus on siis harkittava aina tapauskohtaisesti työmaalla. 
Yleisen ohjeen mukaan pinnat esikostutetaan reilulla vedellä korjaustyötä edelli-
senä päivänä. Lämpimänä aikana pinnat voidaan kostuttaa vielä kevyesti ennen 
työhön ryhtymistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että korjattavan betonin ulkopinta 
saa olla korkeintaan mattakostea töiden alkaessa. (14, s. 34.) 
   
 
4.5.2 Laastipaikkaus 
Laastipaikkauksella korjataan kohdat, josta betonia on jouduttu sen vaurioitumi-
sen takia poistamaan. Laastipaikkausta tarvitsevista kohdista on aikaisemmissa 
kappaleissa olevien ohjeiden mukaan poistettu mekaanisesti joko hiekkapuhal-
tamalla tai kuumapainevesipesulla vaurioitunut betoni. Lisäksi kohta on puhdis-
tettu vanhasta maalista, sementtiliimasta tai muusta tartuntaa heikentävästä 
materiaalista. (15, s. 9.) Puhdistuksessa syntynyt pöly ja liete on pesty huolelli-
sesti pois, heti märkähiekkapuhalluksen jälkeen. (20, s .2.) 
Ennen laastipaikkausten tekoa ruostuneet teräkset puhdistetaan korjaus-
työselostuksessa vaadittuun luokkaan asti. Teräkset suojataan mahdollisimman 
pian puhdistuksen jälkeen korroosiosuojalaastilla, tai korroosiosuoja- ja tartunta-
laastin sekoituksella. Edellä mainitut laastit levitetään aina esikostutetulle alus-
talle kahteen kertaan. Ensimmäisen ja toisen kerroksen levityksen välissä tulisi 
olla 4–6 tuntia. Tartuntalaastit levitetään jykevällä ja jäykkäharjaisella pensselillä 
voimakkaasti harjaten. Kaikkien kolojen ja onkaloiden tulee täyttyä. (20, s. 2.) 
Paikkauksen teko tapahtuu kerroksittain. Ensimmäisellä kerroksella on tärkeää, 
että laasti painetaan voimakkaasti ja huolellisesti kiinni tartuntalaastiin asti. Seu-
raava kerros täytetään lopulliseen pinnan kanssa samalle tasolle, siten ettei se 
erotu tulevan pintakäsittelykerroksen alta. (20, s. 4.)  
Paikkauslaastin minimi- ja maksimikerrospaksuudet tulee aina selvittää ja nou-
dattaa niitä korjaustyötä tehtäessä.  
Paikattujen alueiden jälkihoito aloitetaan kuumimpia ja kuivimpia ajanjaksoja lu-
kuun ottamatta seuraavana aamuna ja toistetaan vielä iltapäivästä. Seuraavien 
2-3 vrk:n ajan riittää kastelu kerran päivässä. (20, s. 4.) 
Kuumimpana aikana voidaan paikatut kohdat sumuttaa jo kevyesti ensimmäi-
senä päivänä. Liian aikaista tuoreen paikan kastelua tulee välttää, koska sillä on 
epäedulliset vaikutukset laastin lujuuksiin. (20, s. 5.) 
   
Laastipaikkaukset ovat parvekekorjaustyömaan ensimmäisiä työvaiheita, mihin 
lämpötilalla on suoranaista vaikutusta. Koska suomen parvekekorjaussesonki 
on lyhyt, pyritään työt aloittamaan yhä aikaisemmin ja aikaisemmin talvella. Kyl-
myys vaikuttaa suoranaisesti laastin lujuuden kehitykseen. Laastien ja korjatta-
van pinnan täytyy yleisimpien ohjeiden mukaan olla vähintään +5 °C astetta. 
Lämpötilojen seuraaminen aloitetaan kylmänä aikana jo hyvissä ajoin käyttäen 
pintalämpömittaria ja seuraten ulkolämpötilaa. Työskentelyaluetta voidaan tar-
vittaessa lämmittää ennen työskentelyn aloittamista. 
Betonipaikkauksista määrätään aina otettavaksi laadunvarmistuksen takeena 
tartuntavetokokeita. Vetokokeiden avulla varmistutaan siitä, että laastipaikkaus 
on tehty asiaankuuluvasti. Mikäli vetokokeet eivät täytä annettuja kriteerejä, voi-
daan murtumiskohdasta päätellä mahdollinen syy huonoon tartuntaan, tai lujuu-
den kehittymiseen (20, s.5). Vetokokeita ja laadunvarmistusta käsitellään kap-
paleessa 5.4. 
Mikäli kohteessa joudutaan poistamaan betonia esimerkiksi pielielementin pää-
dystä, niin että korjauksesta varten täytyy asentaa vaneri muotiksi, muuttuu 
paikkakorjaus valukorjaukseksi, kuten kuvissa 12 ja 13. 
 
KUVA 11. Valukorjaukseksi luokiteltavia paikkauksia. 
   
Vanerit kiinnitetään betoniin betoniruuveilla, niin että ne mukailevat elementtien 
pintoja. Täyttö voidaan tässä tapauksessa tehdä kerralla kun ilman muotin 
asentamista täyttö tulisi tehdä useassa eri kerroksessa.  Kerroksittain tehtävät 
täytöt ovat aina heikompia, koska siinä tulee lisää kerrosten välisiä tartuntoja. 
Kuvassa 12 on esitelty laastipaikkauksen työvaiheet. (12.) 
 
 
KUVA 12. Laatipaikkauksen työvaiheet. (15, s 9.) 
 
4.5.3 Ylitasoitus 
Yleensä ylitasoitusta käytetään kun betonirakenteen pinta on epätasainen ja 
huokoinen, kuten esimerkiksi betonipinnalle käy kun se hiekkapuhalletaan. 
Alustan puhdistus tulee tehdä huolellisesti, sekä esikastelut kohdan 4.5.1 mu-
kaan. (14, s. 47, 48.) 
 Tasoituslaastia pyritään käyttämään mahdollisimman ohuina kerroksina. En-
simmäisellä levityskerralla tasoitetaan alustassa olevat huokoiset ja muut kolot. 
Tasoitustyö tehdään laatuvaatimusten ja halutun lopputuloksen pohjalta 1-3 ker-
taa. Suunnittelija määrittää vaadittujen kerrosten määrän. Yli 5 mm suuremmat 
kolot täytetään ennen varsinaiseen ylitasoitukseen ryhtymistä ylitasoituslaastilla. 
   
Suuremmat kuin 10 mm kolot täytetään paikkauslaastia käyttäen. Ylitasoitus-
laastina käytetään erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja voimakkaasti po-
lymeerimodifioituja sementtilaasteja tai kokonaan polymeerilaasteja. (14, s. 47, 
48.) 
Tasoituslaasti levitetään joko käsin lastalla nostamalla, tai ruiskuttamalla 1,5-2 
mm paksuisina kerroksina ylitasoitettavalle pinnalle. Ensimmäinen kerros täytyy 
painaa lujasti kiinni pohjaan asti. Tasoitus voidaan tehdä kahdessa osassa, jol-
loin varsinainen pintastruktuuri tehdään vasta toisella kerralla. Mikäli pinta teh-
dään kahdessa eri erässä, täytyy ensimmäisen ylitasoitus pinnan olla samalla 
tavalla mattakostea, kuin puhtaan betoninkin aloitettaessa ensimmäistä levitys-
kertaa.  Mikäli ensimmäisen ja toisen levityskerran välillä on enemmän kuin 1 
vrk, tulee pinnan jälkihoito tehdä kohdan 4.5.4 mukaisesti. (20, s. 7.) 
Ylitasoituksen levittämisessä käytetään teräs- ja solukumilastaa, sekä hiertämi-
sessä parastyökalu on sienihierrin. (20, s. 7.) 




Lähes kaikkien sementtipohjaisten materiaalien kovettuminen tapahtuu kosteu-
den avulla. Työstetyn kohdan liian nopea kuivuminen huonojen olosuhteiden ta-
kia aiheuttaa lujuus ja tiiveys pääse kehittymään vaadittavan lujiksi. (14, s. 38.) 
Kovettumisen maksimoimiseksi täytyy korjattavia kohtia jälki hoitaa niin, että 
olosuhteet pysyvät mahdollisimman samanlaisina koko jälkihoidon ajan. (14, s. 
38.) 
Yleisimpiä jälkihoito menetelmiä ovat kastelu ja peittäminen muovilla. Yleensä 
kastelua käytetään ylitasauksissa ja paikkauksissa ja muovilla peittämistä par-
vekelaatoissa tai muilla vaakapinnoilla. (14, s. 38.) 
   
Lähtökohtaisesti käytetään materiaalintoimittajan ohjeita. Ylitasauksissa ja laas-
tipaikkauksissa, joissa käytetään polymeerimodifioituja sementtilaasteja, jatke-
taan kastelua kolme päivää. Puhtaita sementtilaasteja tai betoneja jälki hoide-
taan yleisesti seitsemän vuorokautta. (14, s. 38.) 
Mikäli laastituotteita käytetään kuumina aikoina tuulisessa kohteessa, täytyy ke-
vyt jälkihoito aloittaa jo samana päivänä. Yleensä hyvänä jälkihoitona varsinkin 
ylitasoituksissa riittää että jälkihoito aloitetaan laastin levityksen jälkeisenä aa-
muna ja toistetaan illalla. Seuraavina kahtena päivänä riittää kertaalleen kas-
telu. (14, s. 38.) 
4.5.5 Saumaus 
Uusia saumoja tehtäessä käytetään yleensä joko polyuretaani-, silikoni- tai mo-
difioituja silikonimassoja. Massat ovat useimmiten yksikomponenttisia. (14, s. 
62.) 
Parvekkeilla käytettävät massat löytyvät kohteeseen laaditusta korjaustyöselos-
teesta. Parvekelaattojen ja seinäelementtien väliin on usein määrätty asennetta-
vaksi palosaumamassaa. Saumaajan kanssa täytyy käydä läpi palosaumattavat 
kohdat. Useimmissa tapauksissa lattiapinnoitusmateriaalit vaativat, että käyte-
tään polyuretaani pohjaisia massoja.  
Ennen saumaustyön aloittamista ovat saumattavat alueet puhdistettava kohdan 
4.3.8 mukaan. Useimmissa kohteissa saumoja ei ole tarve leventää, mutta jos-
kus ajetaan esimerkiksi parvekkeen pystyelementtien väliin pieni roilo, joka sau-
mataan, kuten kuvassa 13.  
   
 
KUVA 13. Rakennustyöselosteen kuva lisättävästä elastisesta saumamassasta. 
(21) 
Saumattavaan kohtaan laitetaan aina pyöreä solumuovinen pohjatäytenauha 
mihin saumamassa ei tartu. Pohjatäytenauhan tulee olla paksuudeltaan sel-
laista, että se pysyy saumaraossa paikallaan saumaustyön aikana. (14, s. 64.) 
Saumapaksuus valitaan kuvan 14 mukaisesti. 
   
 
KUVA 14. Sauman leveyden valinta. (14, s. 64.) 
Saumamassa vaatii useimmiten pohjusteen. Sen ja työolosuhteiden mukaan 
noudatetaan aina materiaalintoimittajan antamia ohjeita. (14, s. 65.) 
Saumaaminen tehdään aina täysin puhtaalle ja lujittuneelle betonille. Betonipin-
noilla ei saa olla ylitasoitteiden, pinnoitteiden yms. aineiden jäämiä, jotka hei-
kentävät tartuntaa. (14, s. 66.) 
Saumamassa puristetaan joko käsi- tai moottorikäyttöistä pursotinta käyttäen 
saumarakoon, jonka jälkeen se muotoillaan haluttuun muotoon saumapintoihin 
kiinni sopivaa työkalua käyttäen. (14, s. 66.) 
Saumamassan päälle ei suositella levitettävän mitään pintakäsittelyssä käytet-
tävää ainetta, kuten maalia tai pinnoitteita. Jos saumat halutaan saattaa parve-
kemaalin väriin, täytyy varmistua, että pinnoitteen tartunta on riittävä, pinnoite ei 
estä sauman liikkeitä eivätkä pinnoite ja saumamassa reagoivat keskenään. 
(14, s. 67.)  
  
4.5.6 Kaatokorjaukset ja pintavalut 
Parvekkeiden kosteudelle alttein paikka on parvekelaatta. Parvekkeelle satava 
vesi ja lumi jäävät seisomaan parvekelaatan päälle, mikäli sen kallistukset eivät 
ole riittävät. Riittämättömät kallistukset voidaan usein havaita parvekelaatan ylä-
pinnasta, johon ylemmän kerroksen parvekkeelle seisomaan jäänyt vesi tunkeu-
   
tuu betonin huokosiin ja yläpinnassa oleva maalikerros on alkanut hilseillä. On-
gelma voidaan korjata parvekkeen kunnostuksen yhteydessä tekemällä kallis-
tuskorjauksia, tai jos parvekkeen olemassa oleva pintalaatta on tarpeeksi huo-
nokuntoinen, voidaan se purkaa kokonaan ja valaa tilalle uusi. 
Kaatokorjauksella tarkoitetaan vaakapinnalle tasoite- tai valukerroksilla tehtävää 
uudelleenmuotoilua niin, että vesi saadaan ohjattua kohti vedenulosheittoput-
kea, tai ulkoreunaa. Pintavalulla tarkoitetaan betoni- tai laastikerroksella koko 
vaaka-alueen peittävää uudelleen muotoilua. (14, s.58.) 
Yllämainituissa töissä käytettävä materiaali riippuu pinnalle tehtävän kerroksen 
paksuudesta. Vähäisissä, esimerkiksi vain laatan takanurkkiin tehtävissä kaato-
korjauksissa käytetään hienorakeista vahvasti polymeerimodifioitua tasoitetyyp-
pistä sementtilaastia tai kokonaan polymeerisideaineista laastia. Täyttöjä voi-
daan tehdä useammassa kerroksessa, mikäli tarvitaan paikallisesti paksumpia 
kerroksia. (14, s. 58.)  
Pintalaatat valetaan yleensä betonilla, mutta laaja-alaisia kallistuskorjauksiakin 
tehtäessä voidaan käyttää betoniautoa työmaalla. Mikäli valetaan ohutta ker-
rosta, tulee minimikerrospaksuuden olla vähintään 3 kertaa isompi, kuin betonin 
maksimiraekoko (14, s. 58). Kaatokorjaukset- ja pintavalut edellyttävät, että va-
lettava materiaali saa riittävän tartunnan pohjaan koko alustaltaan.  Vaakapin-
taa työstettäessä tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota alustan puhtau-
teen. Paras lopputulos saadaan painepesemällä pinta. Jos vettä ei voida käyt-
tää ja pinnat imuroidaan, on puhdistusta tehostettava nostattamalla pölyä imu-
rointikertojen välissä paineilmalla. Tällä menetelmällä saadaan tehostettua mer-
kittävästi imuroinnin tehoa. Pelkkä harjaaminen ei missään tapauksessa ole riit-
tävä puhdistustapa. (14, s. 59.) 
Alustassa olevat syvät kolot paikataan luvusta 4.5.2 löytyvien ohjeiden mukaan 
ennen pintavalun- tai kaatokorjauksen tekemistä. Jälkihoidon osalta noudate-
taan lukua 4.5.4. 
 
   
4.5.7 Maalaus 
Parvekerakenteelle tuleva pinnoite yhdessä olemassa olevan rakenteen kanssa 
muodostavat kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on antaa mahdollisimman 
pitkä käyttöikä rakenteelle ja siihen kohdistuville rasituksille. Parvekkeita maala-
taan suojaamisen lisäksi myös väritystarkoituksessa. (22, s. 605.) 
Parvekkeille määrätyt maalit ja värit on ilmoitettu kohdekohtaisessa korjaus-
työselosteessa. Maalista tehdään mallit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Maalausmalli yhdestä väristä tehdään yleisesti käyttäen maksimissaan kolmea 
eri sävyä.  Useissa kohteissa on esimerkiksi parvekepielet ja parvekelaatan ala-
pohja määrätty maalattavaksi samalla värillä, mutta hieman eri sävyllä. Hyväksi 
havaittu tapa on hyväksyttää tilaajalla vain yhden sävyn käyttö, joka helpottaa 
maalaustyötä rajauksien jäädessä pois. Parvekelaattojen alapohjiin muodostu-
vat varjot tuovat rakenteelle arkkitehdin haluamaa sävyjen vaihtelua. 
Itse maalaustyö tehdään pensselillä, telalla tai maaliruiskulla. Maalauskerrokset 
määräytyvät materiaalintoimittajan ohjeiden, sekä työselostuksen mukaan. 
Maalaustyössä tulee noudattaa materiaalintoimittajan ohjeita maalattavan alus-
tan mukaan. Sateella, tai ennen sadetta, liian kylmässä ilmassa eikä suorassa 
auringonpaisteessa saa tehdä maalaustyötä.  (23, s. 11.) 
Jossain tapauksissa maalattavat pinnat tulee primeroida, eli levittää pohjustus-
ainetta maalattavalle pinnalle etukäteen. Primerin tehtävänä on tasata alustan 





Ennen pohjustusta tulee varmistua, että alustasta on haihtunut ylimääräinen 
kosteus. Alustan ollessa kostea ei pinnoitus saa riittävää tartuntaa. Alustan kos-
   
teus voidaan todentaa teippaamalla 1 m²:n kokoinen muovikalvo pohjustetta-
valle pinnalle 1 vrk:n ajaksi. Mikäli kalvon alle ei nouse kosteutta, on alusta pin-
noituskelpoinen. (24, s. 4.) 
Alustan lämpötilalla on kosteuden lisäksi merkittävä rooli pohjustuksen onnistu-
misessa. Alustan lämpötilan täytyy olla vähintään 3 °C yli kastepisteen. Pohjus-
tuksen levityksen aikaan pintalämpötilan tulee olla väliltä +10 °C - + 30 °C. Poh-
justukset tehdään aina laskevaan lämpötilaan. (24, s. 4.) 
 Esimerkki kuvassa 15. (24, s. 4.) 
 
KUVA 15. Pintalämpötila taulukko. ( 24, s. 4) 
Ilman lämmetessä, tai auringon alkaessa paistamaan suoraan pohjustettavalle 
betonipinnalle, alkaa betonin huokosissa oleva ilma pyrkimään ulos. Tästä 
syystä alkaa pohjuste helposti kuplia. Tätä ilmiötä voidaan ehkäistä ja mini-
moida sirottelemalla kvartsihiekkaa pohjustuksen päälle. Varmin tapa välttää 
kupliminen on kuitenkin tehdä pohjustustyö vasta laskeviin lämpötiloihin joko il-
tapäivällä, tai vasta illalla. (24, s. 4.) 
Itse pohjustus suoritetaan materiaalintoimittajan ohjeiden mukaan. Pohjustus le-
vitetään siveltimellä, telalle tai lastalla. Hyväksi havaittu tapa on aloittaa pohjus-
   
teen levitys kiertämällä ensin reunavalut läpi pensselillä ja sen jälkeen lastaa-
malla koko muu lattia. Pohjustesekoite kannattaa käyttää mahdollisimman no-
peasti, koska astiassa ollessaan sen reaktio nopeutuu. 
Pohjustus riittää yleensä tehtäväksi kertaalleen, mutta huokoisilla ja epätasai-
silla alustoilla suositellaan tekemään kahden kerran primerointi. (24, s. 4.) 
 
Pinnoitus 
Ennen pinnoitustyön aloittamista on myös pinnoitettavan alueen ympäristöt sii-
vottava hyvin. Mikäli työ tehdään telineiden kautta, on kannattavaa kääntää 
kaikki telinetasot ympäri ennen pinnoituksen aloittamista. Pinnoitukset tulee 
ajoittaa niin, ettei telineillä liiku muita työntekijöitä pinnoituspäivän aikana. Kaikki 
märälle pinnoitteelle tippuva roska jää kiinni pinnoitteeseen. Alustan tulee olla 
täysin puhdas ja kuiva ennen pinnoituksen aloittamista, sekä pohjusteen tulee 
olla pohjaan asti kovettunut. 
Pinnoitteen sekoitus ja levitys tehdään materiaalinvalmistajan ohjeiden mukaan. 
Hyväksi havaittu tapa on levittää ensin pinnoitetta jalkalistoille ja ylösnostoille si-
veltimen avulla. Varmuuden vuoksi ensimmäisen kierroksen jälkeen voi vielä 
nostattaa pensselillä pystypinnoilla valuvaa pinnoitetta tasaisemmin alaspäin 
viettävillä pinnoille. Tämän jälkeen pinnoitetta kaadetaan lattialle lammikoksi, 
josta se lastataan hammaslastaa apuna käyttäen tasaisesti koko lattian alu-
eelle. Lastalevityksen jälkeen lattia tulee telata vielä piikkirissalla kerran läpi, 
jotta pinnoite levittyy tasaisesti koko lattian alueelle ja mahdolliset ilmakuplat 
puhkeavat. Märälle pinnoitteelle heitetään vielä värihiutaleita, jotka eivät varsi-
naisesti toimi liukkauden estäjänä, vaan enemmänkin pinnan somistajina. 
Pinnoite voidaan levittää yhtenä, tai kahtena kerroksena. Mikäli pinnoitteen 
päälle tulee kvartsihiekkasekoitus, pitää pinnoite tehdä kahteen kertaan. (24, s. 
7.) 
 
   
4.5.9 Siivous ja varusteiden asennus 
Siivous 
Parvekekorjaustyömaalla on useita pölyäviä ja sotkevia vaiheita läpi koko re-
montin. Työmaalla tulee olla perussiistiä koko toteutuksen ajan, mutta perus-
teellisempi siivous on hyvä ajoittaa tehtäväksi ennen työvaiheita, jossa pölyllä 
on vaikutusta työn lopputuloksen kannalta, kuten maalaus, lattioiden pinnoitus 
sekä telineiden purkaminen. Lähtökohtaisesti pölyävät ja sotkevat työvaiheet si-
joittuvat työmaan alkupuolelle ja siisteyttä vaativat työvaiheet työmaan loppu-
puolelle. Kun suojaukseen on kiinnitetty huomiota työmaan alussa ja puutteita 
korjattu työmaan aikana, on siivousoperaatio huomattavasti tehokkaammin 
tehty. 
Betonin (vesi)hiekkapuhallus, hionta ja piikkaus ovat eniten pölyä ja betonijä-
tettä sisältävät työvaiheet. Ennen töiden aloituksia on huolehdittava, että suo-
jaukset työtilassa ovat asianmukaiset. Hiekkapuhalluksen jälkeen tehtävä pesu 
tulee tehdä huolellisesti ja pesun tekijää kannattaa muistuttaa huuhtelemaan 
myös telineet ja peitteet hyvin. Hionnan ja piikkauksen jälkeen isoimmat betoni-
lohkareet tulee kerätä sankoihin ja kuljetetaan jätelavalle. Parvekkeet tulee imu-
roida heti kun hionta on tehty. Taulukossa 1 on havainnollistettu työvaiheiden 
ennen tai jälkeen tehtäviä siivouksia. 
TAULUKKO 1. Siivousvaiheiden ajoittaminen. (17) 
    
Työvaihe Toimenpide Ennen Jälkeen 
    
Hiekkapuhallus Perusteellinen pesu          x 
    
Hionta Parvekkeiden imurointi          x 
    
Piikkaus Betonijätteiden vienti jätelavalle           x 
    
Paikkakorjaus Paikattavien kohtien pesu         x   
    
Ylitasoitus Työalueen pesu         x   
    
Saumausten poisto Huolellinen imurointi           x 
    
Maalaus ja pinnoitus Telinetasojen kääntäminen ympäri         x   
    
   
    
 
Varusteiden asennus 
Parvekkeille on usein määrätty asennettavaksi varusteita, kuten tuuletus- ja kui-
vatustelineitä, sähköistyksiä ja parvekelaatan alapintaan asennettavia lyöntiank-
kureita sekä veden ulosheittoputkia. 
Parvekevarusteiden asennus on järkevää tehdä maalauksen jälkeen, mutta en-
nen lattiapinnoituksia, jotta asentamisesta syntyvä pöly ei jää pyörimään vasta 
pinnoitetun lattian päälle. Pinnoitusten päälle jäävä roska likaa pinnan ja pahim-
massa tapauksessa sen päältä kuljetaan ja pinta rikkoutuu tai vaurioituu. 
   
5  OLENNAISIA DETALJEJA 
5.1 Hyväksi havaitut toimintatavat 
Tähän lukuun on koottu urakkaan osallistuvien osapuolten näkökulmasta asi-
oita, joilla on vaikutusta urakkakokonaisuuden onnistumiseen ja tyytyväisyy-
teen. Urakan kannalta tärkeää on hyvän henkilökemian aikaansaaminen kaik-
kien kokonaisuuteen osallistuvien toimijoiden kanssa. 
Tilaajan näkökulmasta: 
 Hyvä ja kattava aloitusinfo. 
 Työmaan räväkkä aloitus ja lopetus. 
 Selkeä aluesuunnitelma, jota päivitetään tarpeen vaatiessa. 
 Työmaa-alueen aidoitus ja rajaaminen selkeästi. 
 Selkeä viikkotiedotus koko urakan ajan. 
 Työmaan siisteys ja turvallisuus. 
 Mallikatselmusten yhteen niputtaminen. (Tehdään malliparveke jos mah-
dollista.) 
Valvojan näkökulmasta: 
 Mallikatselmusten yhteen niputtaminen. (Tehdään malliparveke jos mah-
dollista.) 
 Tiedotus mallikatselmuksista riittävän ajoissa. (Vähintään 2 päivää en-
nen.) 
 Täysin valmiit mallit ja niiden säilyttäminen koko urakan ajan. 
 Laadunvarmistukset, tarvittavat kokeet ja mallit tehdään ajoissa ja niistä 




   
Suunnittelijan näkökulmasta: 
 Mallikatselmusten yhteen niputtaminen. 
 Pyydetään esitys mahdollisimman aikaisin (heti) kun havaitaan ongelma 
suunnitelmissa. 
 Laadunvarmistukset, tarvittavat kokeet ja mallit tehdään ajoissa ja niistä 
tarvittavat dokumentit toimitetaan mahdollisimman nopeasti. 
Tekijän näkökulmasta: 
 Tekemiseen tarvittavat materiaalit ja välineet ovat valmiina työvaihetta 
aloitettaessa. 
 Työvaihe (miksi, mitä ja kuinka laajasti tehdään) on selvillä työvaihetta 
aloittaessa. 
 Aloituspalaveri, jossa perehdytään tehtävään työhön. 
Työnjohtajan näkökulmasta: 
 Materiaalien ja määrien ennakointi ja menekin seuraaminen.  
 On tiedossa mikä kuuluu kokonaisurakkaan ja mikä on lisätyötä. Varmis-
taa, että työntekijä tietää myös. 
 Työnjohtaja helpottaa omaa työtään kun kemiat valvojan, suunnittelijan, 







   
5.2 Sudenkuopat 
Tässä kappaleessa on koottu asioita, jotka ovat onnistuneen toteutuksen kan-




 Laastipaikkausten ja ylitasoitusten liian aikaisen tuoreen laastin kastelun 
seurauksena tapahtuu paikassa erottumista. Erottuminen näkyy valkoi-
sena pintana ja heikentää laastin lujuutta. (20, s. 4.) 
 Hyvissä ajoin ennen talviaikana tehtävien laastitöiden aloittamista tulee 
aloittaa työskentelyalueen lämpötilojen seuraaminen. Talviolosuhteisiin 
tarkoitetut laastit pois lukien yleisimmät laastit suositetaan käytettäväksi 
+5 °C astetta lämpimämmässä. Työskentelyaluetta lämmittämällä voi-
daan laastitöitä tehdä kylmemmässäkin, mutta turhan kovaa lämmittä-
mistä tulee välttää. Se on sekä kallista, että kuivattaa lämmitettävän alu-
een ilmaa. Ennakointi ja säiden kehittymisen seuraaminen on olennainen 
osa onnistuneen lopputuloksen kannalta. 
 Jälkihoito – pieni työvaihe kokonaisuutta, mutta jää usein tekijöiltä vä-
hälle. Huomioidaan myös viikonloput. 
 Suojaus – suojaus tulee tehdä alussa kunnolla ja repsottavat suojaukset 
korjataan heti. Ikkunan tai oven reunassa repsottavan suojauksen väliin 
pääsevä laasti, pinnoite tai pöly aiheuttaa mittavat siivoustoimet. Pahim-
massa tapauksessa ikkunoiden ja ovien pinnat vaurioituvat siivouksen 
yhteydessä. 
 Saumauksen päälle ei maalata. Aiheuttaa maalin halkeilua ja korjauksia 
tulevaisuudessa. 
 Reagoidaan vääriin tai puutteellisiin suunnitelmiin. Suunnittelijaa pyritään 
käyttämään työmaalla heti kun on havaittu puutteellisia suunnitelmia. 
 Aina kun ehdotetaan muutos- tai lisätöitä, tulee ne tehdä kirjallisesti. 
 
 
   
 
Työmaan talouden ja – tehokkuuden kannalta 
 Töiden tekeminen päällekkäin tai huonossa järjestyksessä – tehdään sa-
moja vaiheita uusiksi. 
 Lisätöiden huomioiminen ja laskutus. 
 Yksikköhintaisten töiden määrien seuranta ja dokumentointi. 
 Valu- ja piikkauspaikkaus korjauksen erotus ja dokumentointi. 
 Ylitasattavien kattojen muuttaminen roiskepintaisiksi. 
 Vesiurien poisjättäminen laattojen alapinnoista. 
 Kaatokorjauksen tekeminen koko lattialle ja vesikourun asentaminen par-
vekkeen etureunaan. 
 Muutetaan lähellä toisiaan olevat värit maalattavaksi samalla sävyllä. 
 
 
   
6 YKSIKKÖHINTAISET TYÖT JA LAADUNVARMISTUS 
5.1 Yksikköhintaisten töiden määrän seuranta ja dokumentointi 
Kaikki urakkaan kuuluvat yksikköhintaiset työt on merkitty korjaustyöselostee-
seen. Ennen urakan aloittamista on mietittävä, millä tavalla tehtävä työ ja mää-
rät dokumentoidaan. Dokumentointitavan tulee olla riittävän yksinkertainen ja 
helposti luettavissa oleva. Hyväksi tavaksi on havaittu piirtää tietokoneella räjäy-
tyskuva parvekkeesta ja tulostaa niitä jokaiselle parvekkeelle oma. Kuvaan mer-
kitään kaikkien esiin otettujen terästen kohdat ja mitat korjaustyöselosteessa 
olevalla tarkkuudella. 
Dokumentointia voidaan käyttää myös tehtyjen työsuoritteiden määrien toteami-
sen lisäksi myös tulevaisuudessa, jos parvekkeille ilmaantuu ruostetta maalipin-
nalle. Tällaisessa tapauksessa voidaan dokumentointia ja valokuvausta apuna 
käyttäen tarkastaa, onko kyseessä oleva kohta korjattu urakkaan kuuluvana. 
Joskus syvempänä, kuin urakkarajassa olleet raudoitteet saattavat ponnahtaa 
esiin takuuajan aikana. 
5.3 Laadunvarmistus 
Betonipaikkauksista määrätään aina otettavaksi laadunvarmistuksen takeena 
tartuntavetokokeita. Vetokokeiden avulla varmistutaan siitä, että laastipaikkaus 
on tehty asiaankuuluvasti. Mikäli vetokokeet eivät täytä annettuja kriteereitä, 
voidaan murtumiskohdasta päätellä mahdollinen syy huonoon tartuntaan, tai lu-
juuden kehittymiseen. Syitä avataan myöhemmin tässä kappaleessa. 
Vuonna 2007 päivitettyjen Betonirakenteiden korjausohjeiden mukaan paik-
kausbetonin ja laastien lujuuden täytyy olla seitsemän vuorokauden iässä vä-
hintään 0,7 MPa ja 28 vuorokauden iässä vähintään 1,0 MPa. (14, s. 91.)  
Lämpötilan ollessa matalampi kuin +20 °C tartuntalujuuskehitys on hitaampaa. 
Silloin vetokokeita tehdessä tulee huomioida pidempi testausaika tai pienempi 
tartuntavetolujuusarvo. (20, s. 5.) 
   
Tartuntavetolujuusraporttiin merkitään murtumiskohta. Mikäli murtuminen tapah-
tuu laastin sisäisesti, laasti ei irtoa pohjasta asti. Tässä tapauksessa tulos 
useimmiten parantuu vielä 1-2 viikon sisällä. Mikäli näin tapahtuu, tehdään veto-
kokeet myöhempänä ajankohtana uudestaan. Vetokoenapin irrotessa laasti-
paikkauksen ja alustabetonin välistä on syynä joko huonosti puhdistettu alusta, 
vääränlainen kostutus tai tartuntalaastin liian suuri vesipitoisuus. Mikäli tartunta-
murto tapahtuu tartuntalaastin ja paikkauslaastin välissä, syynä on useimmiten 
liian suuri vesipitoisuus tai sen kuivuminen ennen paikkauslaastin levitystä. 
Murron tapahtuessa paikkauslaastin pinnasta, niin että liiman päälle jää vain 
ohut kerros paikkauslaastia, on yleisimmin syynä liian aikaisen jälkihoidon aloi-
tus. Tässä tapauksessa havaitaan paikkauksen pinnalla vaaleita läiskiä kun po-
lymeerit erottuvat pinnalta. (20, s. 5.) 
 
 
Parvekekorjauskohteessa laadunvarmistuksena suoritettavat kokeet ja niiden 
määrät on merkitty korjaustyöselosteeseen. Lähes jokaisessa kohteessa teh-
dään ainakin seuraavat laadunvarmistus toimenpiteet: 
 tartuntavetokoe alustasta 
 tartuntavetokoe paikkakorjauksesta 
 tartuntavetokoe ylitasoituksesta 
Vetokokeet tehdään digitaalisella Leo 1 manometrilla varustetulla Dyna Z veto-
laitteella. Tulokset kirjataan erilliseen ulosvetopöytäkirjaan. Liite 1. 
   
6 YHTEENVETO 
Tähän opinnäytetyöhän on koottu kattavasti tietoa erilaisia parvekekorjauksia 
varten. Työn tavoitteena oli kerätä tehokkuuteen, laatuun ja lopputulokseen vai-
kuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön lukemalla saa asiaan vihkiytymätönkin työnte-
kijä hyvän käsityksen parvekekorjaustyömaasta. Oppaassa käsiteltyjä asioita 
voidaan hyödyntää kaikilla parveketyömailla. Tulee kuitenkin muistaa, että 
kaikki kohteet ovat ainutlaatuisia ja niiden toteutus tulee käydä yksityiskohtai-
















   
 
LÄHTEET 
1. Tietoa yrityksestä 2016.  Saatavissa: http://www.consti.fi/consti-yhtiot/tietoa-
yrityksesta/ Hakupäivä. 12.2016. 
2. Consti lukuina 2016. Saatavissa: http://www.consti.fi/consti-yhtiot/consti-lu-
kuina/ Hakupäivä. 6.12.2016. 
3. Consti esittelyvideo suomi. Saatavissa: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCJCBrukrd-AlTjcZUTw_Edg Hakupäivä 6.12.2016. 
4. Marko Holopainen. 2016, Consti yhtiöt Oyj. Pörssisäätiön pörssi-ilta. Consti 
Oyj. Saatavissa: http://investor.consti.fi/~/media/Files/C/Consti-IR/docu-
ments/publications/Prssi-ilta%20Consti%20Yh-
tit%2006%2009%202016%20FINAL.pdf Hakupäivä 11.1.2017. 
5. Consti Marko Holopaisen esittelemänä. Saatavissa: https://www.you-
tube.com/watch?v=hcVmRAS0Lq4  Hakupäivä 11.1.2017. 
6. Nippala, Eero – Vainio, Terttu 2016. Asuinrakennusten korjaustarve 2006-
2035.  Saatavissa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T274.pdf Haku-
päivä 8.2.2017. 
7. Rakennustietosäätiöt RTS, rakennustekniikan keskus- säätiö ja museovi-
rasto. 2006. Kerrostalot 1880-2000. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
8. RT 86-10618. Parvekerakenteet. Korjausrakentaminen. Saatavissa: Raken-
nustietosäätiö. 1996. ( Vaatii käyttäjälisenssin) Hakupäivä 18.12.2016 
9. Tukes selvittää betonin laatuongelmaa 2016.  Saatavissa:  http://www.tu-
kes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/7CE-merkityt-rakennustuotteet/Tukes-selvit-
taa-betonin-laatuongelmaa/ Hakupäivä 9.12.2016 
   
10.  Jani Meriläinen 2016. Betonin lujuusongelmien syiden selvitys jatkuu 2016. 
Saatavissa: http://www.liikennevirasto.fi/-/betonin-lujuusongelmien-syiden-
selvitys-jatkuu#.WEq6ENWLREY luettu 9.12.2016 
11.  Markku Leivo 2000. Betonin pakkasenkestävyyden varmistaminen. Osa 2. 
Laadunvalvonta ja -varmistus. Saatavissa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedot-
teet/2000/T2047.pdf 
12. Hirsikorpi, Ari. Hirsikorpi Ari-Pekka Tmi. Haastattelu 10.12.2016. 
13.  Väisälä Pekka. Rakennusmateriaalien turmeltuminen. Luentomateriaali. 
TAMK. Hakupäivä 6.12.2016. 
14. Suomen Betoniyhdistys r.y. 2007. Betonirakennusten korjausohjeet 2007 by 
41. Helsinki: Suomen Betonitieto Oy. 
15. RT 82-10604. 1996. Betonijulkisivut. Korjausrakentaminen. Saatavissa: 
https://www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/RT_2774.html.stx (Vaatii käyt-
täjälisenssin) Hakupäivä 1.12.2016. 
16. Suomen Betoniyhdistys r.y . Betonitekniikan oppikirja 2004 by 201. Helsinki: 
Suomen betonitieto. 
17. Luttinen, Miika 2016. Aluepäällikkö, Telinekataja Oy. Haastattelu 
30.11.2016.  
18. Pentti, Matti 2010. RTEK-3740 Rakenteiden historia. Luentomoniste 2010. 
Tampereen teknillinen yliopisto. 
19. RT 82-02383. 2011. PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumamassojen purku. 
Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/105793.html.stx 
(Vaatii käyttäjälisenssin) Hakupäivä 11.12.2016 
20. Betonirakenteiden korjaus- ja pinnoitusohjeet. 2015. Sto Finexter. 
21.  Juho Karinen. WSP Finland Oy 2015. Korjaustyösuunnitelma. 
   
22. Tikkurila Paints Oy, Kiviainespintojen maalauskäsittelyt. Saatavissa: 
https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK010310.pdf Luettu 8.2.2017. 
23. Ratu F31-0192. 2000. Betoniulkoseinän korjaus. Saatavissa: https://www.ra-
kennustieto.fi/kortistot/tuotteet/RTU7948.html.stx Luettu 8.2.2017 
24. Parvekelattioiden pinnoitusohjeet. 2015. Sto Finexter 
 
  
   
LIITTEET 
 
LIITE 1 ULOSVETOPÖYTÄKIRJA 
